
งานงวดที1่ เป็นเงิน 25 % ของราคางาน เป็นเงิน 488,750.00 บาท ประกอบด้วยงานดงัต่อไปนี้

1.งานเทพ้ืนรอบอาคาร
2.งานปูกระเบ้ือง
3.งานฝ้าเพดานภายนอก/ภายใน
4.งานต่อเติมหอ้งควบคุมระบบเสียง
5.งานร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง

งวดทีส่อง(สุดท้าย) เป็นเงิน 75 % ของราคางาน เป็นเงิน 1,466,250 บาท ประกอบด้วยงานดงัต่อไป

1.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
2.งานติดตั้งประตู/หนา้ต่าง
3.งานติดตั้งฉากเวที
4.งานงานทาสีอาคาร
5.งานติดตั้งราวบนัได
6.งานติดตั้งครุภณัฑ์
7.งานท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้างใหเ้รียบร้อย

แบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอ าเภอควนเนียง



งานงวดที1่(สุดท้าย) เป็นเงิน 100 % ของราคางาน เป็นเงิน 451,000.00 บาท ประกอบด้วยงานดงัต่อไปนี้

1.งานหลงัคา
2.งานฝ้าเพดาน
3.งานฝ้าเพดานภายนอก/ภายใน
4.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
5.งานปรับปรุงระบบประปา
 6.งานร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง
7.งานท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้างใหเ้รียบร้อย

แบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงแฟลตปกครองอ าเภอควนเนียง


